

Số: 1852/QĐ-UBND

Đàm Hà, ngày 24 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Điểm trường tiểu học Mào Sán Cáu,
xã Quảng An, huyện Đàm Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÀM HÀ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4119/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan đến công trình: Điểm trường tiểu học Mào Sán Cáu, xã Quảng An, huyện Đàm Hà;

Căn cứ báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 253/BC-TĐ ngày 23/5/2019 của Phòng Tài chính-Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

1. Tên dự án: Điểm trường tiểu học Mào Sán Cáu, xã Quảng An, huyện Đàm Hà.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đàm Hà.
3. Địa điểm xây dựng: xã Quảng An, huyện Đàm Hà.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): tháng 7/2018-tháng 02/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư.

| Nguồn vốn | Tổng mức đầu tư được phê duyệt (đồng) | Thực hiện cấp phát (đồng) |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Tổng số | 1.847.368.000 | 1.291.000.000 |
| Vốn ngân sách | 1.847.368.000 | 1.291.000.000 |

2. Chi phí đầu tư.

| Nội dung | Dự toán (đồng) | Giá trị quyết toán (đồng) |
|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Tổng số | 1.847.368.000 | 1.695.281.000 |
| 1. Chi phí xây dựng | 1.439.354.000 | 1.442.997.000 |
| 2. Quản lý dự án | 42.945.000 | 42.945.000 |
| 3. Tư vấn đầu tư xây dựng | 154.371.000 | 147.121.000 |
| 4. Chi phí khác | 104.976.000 | 62.218.000 |
| 5. Chi phí dự phòng | 105.722.000 | - |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 1.695.281.000đồng.

Đơn vị: đồng.

| Nội dung | Công trình thuộc Chủ đầu tư quản lý | | Công trình giao đơn vị khác quản lý | |
|---------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | | | 1.695.281.000 | |
| 1. Tài sản cố định | | | 1.695.281.000 | |
| 2. Tài sản lưu động | | | | |

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Thanh toán công nợ với các đơn vị thực hiện. Tắt toán nguồn chi phí đầu tư của dự án và hạch toán giá trị TSCĐ theo đúng số liệu quyết toán được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản với giá trị là 1.695.281.000đồng.

3. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán gửi các đơn vị có liên quan.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc kho bạc nhà nước Đầm Hà, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- TT.HĐND-UBND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu TC, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Dũng